RAPPORT D'ACTIVITÉ
PÉRIODIQUE

DESTINATAIRE

SUNU

PÉRIODE D'INTERVENTION

Du 01/09/2026 au 29/11/2026

Document confidentiel généré par ACE3i Connect

Date d'édition : 05/11/2026 08:12

SOMMAIRE

01 TIMELINE CHRONOLOGIQUE
Visualisation temporelle des interventions

02 RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Indicateurs clés de performance

03 ANALYSE DE LA CHARGE
Répartition par projet et type

04 DÉTAIL DES INTERVENTIONS
Liste exhaustive des travaux réalisés

05 OBSERVATIONS
Commentaires et recommandations

06 PERSPECTIVES
Prochaines étapes et objectifs

01 TIMELINE CHRONOLOGIQUE

Visualisation des périodes d'intervention




02 RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Indicateurs clés de performance

2
TOTAL MISSIONS

11,0
VOLUME HORAIRE

ÉQUILIBRE DES PRESTATIONS



STATUT DES TRAVAUX

Terminées	2
En cours	0
Planifiées	0

Client : SUNU
Date d'édition : 05/11/2026
Période : Du 01/09/2026 au 29/11/2026
Expert Principal : Marc

SUIVI VERSION & FONCTIONNALITÉS

Version client	Déploiement	Fonctionnalités globales	Spécificités client
2.12.6	29/05/2026	82	0

Fonctionnalités manquantes

- Imprimer les statistiques des transactions par produit et par agence
- Séparer les bordereaux OTR pour différents NIF
- Horodatage des DFU
- Afficher la raison sociale du payeur sur le bordereau pour les paiements SEG UCE
- Rendre optionnelle la saisie du code client lors du paiement par chèque confr ère
- Insérer une colonne sur le journal de caisse pour afficher les libellés des trans actions
- Correction de l'affichage des sous-menus
- Ajout du filtre de statut (Activée, Désactivée, Ouverte, Ajustée, Fermée) sur la liste des caisses


... +74 autres

Fonctionnalités spécifiques client


Aucun élément.

ANALYSE DÉTAILLÉE DES ACTIVITÉS


TENDANCE MENSUELLE (Volume Jours)



TOP PROJETS (Consommation)



DISTRIBUTION PAR TYPE




STATUTS MISSIONS



03 ANALYSE DE LA CHARGE

Répartition détaillée des ressources

RÉPARTITION PAR TYPE D'INTERVENTION



VALEUR VS SUPPORT



La Valeur représente l'évolution métier, le Support représente la continuité.

04 DÉTAIL DES INTERVENTIONS

Liste exhaustive des travaux réalisés

DATE	PROJET	TRAVAUX RÉALISÉS	EXPERT	JOURS
01/09/2026	**Installation Borne Selfie**	Installation borne et logiciel.	Marc	**2,0**
02/11/2026	**Installation Salle Serveur**	Aménagement salle informatique.	Marc	**9,0**

05 OBSERVATIONS

Observations globales de la période :

_____

_____

_____

06 PERSPECTIVES

Prochaines interventions prévues :

-
-
-

Objectifs majeurs pour la prochaine période :

Pour ACE3i Afrique

Pour le Client

(Cachet et Signature) (Visa)